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План-график введения федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования в Филиале НОЧУ «СОШ «Феникс»
[bookmark: _GoBack] на 2014-2018 год.

Цель: управление процессом введения ФГОС в ДОУ

Задачи:

·         Организация методического и информационного сопровождения реализации ФГОС в филиале

·         Разработка организационно - управленческих решений, регулирующих реализацию введения ФГОС ДО;

·         Наполнение нормативно-правовой базы необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС  ДО;

·         Разработка персонифицированных программ повышения квалификации педагогических работников филиала

 


Целевая группа участников: директор филиала, педагогические работники ДОУ, родители.
 




	№ п/п
	Направления деятельности, мероприятия
	Сроки проведения
	Предполагаемые результаты
	Ответственные

	1.
	Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования

	1.1.
	Проведение педагогического совета педагогов филиала НОЧУ «СОШ «Феникс» по введению ФГОС ДО.
	Декабрь 2014
	Обсуждение материалов ФГОС  ДО
Рассмотрение плана-графика введения ФГОС 2013-2018г.
	Директор филиала 


 педагоги ДОУ

	1.2.
	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФГОС
	постоянно
	Нормативно-правовая база по внедрению ФГОС ДО
	Директор филиала 


	1.3.
	Организация изучения проекта ФГОС  ДО  педагогическим коллективом ДОУ.
	Ноябрь – декабрь 2014
	Изучение ФГОС ДО
	Директор филиала 
 педагоги ДОУ

	1.4.
	Разработка плана-графика по реализации ФГОС ДО на 2013-2015 год
	Декабрь 2014
	План-график
	Директор филиала 


	1.5.
	Разработка плана мероприятий дорожной карты филиала НОЧУ «СОШ «Феникс»
	Январь 2015
	План мероприятий по введению ФГОС дошкольного образования в МКДОУ
	Директор филиала 



	2.
	Организационно-методическое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования

	2.1.
	Разработка положения о рабочей группе по подготовке к введению ФГОС дошкольного образования
	Декабрь 2014
	Положение и план мероприятий
	Рабочая группа

	2.2.
	Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС  дошкольного образования  в НОЧУ «СОШ «Феникс»
	Постоянно
	Система методической работы
	Директор филиала 


	2.3.
	Разработка проекта ООП ДО  НОЧУ «СОШ «Феникс»
	Февраль 2015г.
	Программа  НОЧУ «СОШ «Феникс»
	Рабочая группа

	2.4.
	Участие в семинарах, конференциях, совещаниях, вебинарах  по проблемам введения ФГОС  дошкольного образования
	Постоянно
	Накопление опыта работы
	Директор филиала 
педагоги ДОУ

	2.5.
	Консультации, семинары для педагогических работников по внедрению ФГОС  дошкольного образования в  НОЧУ «СОШ «Феникс»
	Согласно годовому плану
	Распространение педагогического опыта
	педагоги ДОУ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	2.6.
	Организация развивающей предметно - пространственной среды
	2014 – 2018г.
	Оснащенность помещений развивающей предметно – пространственной средой в соответствии с требованиями ФГОС
	Директор филиала 

Воспитатели групп

	3.
	Научно-методическое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования

	3.1.
	Использование методических рекомендаций по вопросам введения ФГОС ДОУ
	постоянно
	 
Выполнение рекомендаций
	Директор филиала 
Воспитатели ДО

	3.2.
	Координация деятельности  ДОУ по апробации учебной литературы, содержание которых ориентировано на новый образовательный стандарт
	 
постоянно
	 
совещание
	Директор филиала 


	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	4.
	Информационное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования

	4.1.
	Размещение  на  сайте  ДОУ  информации  о  введении  ФГОС дошкольного образования
	Февраль 2014 г.
	Информирование  общественности  о введении ФГОС
	Педагог-психолог

	4.2.
	Работа с родителями (законными представителями) по проблемам введения ФГОС  дошкольного образования
	Постоянно
	Привлечение родителей к совместной деятельности
	Воспитатели ДО 
Рабочая группа

	5.Контроль за реализацией запланированных изменений в воспитательно-образовательной  системе ДОУ

	5.1.
	Степень освоения педагогами новой образовательной программы
	Октябрь 2014
	Внутренний мониторинг
	 
Директор филиала 


	5.2.
	Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами
	Август 2014
	Внутренний мониторинг
	Директор филиала 


	5.3.
	Приведение нормативной базы ДОУ  в соответствие с требованиями ФГОС
	Март2014
Май 2014
Август 2014
	Приведение в соответствие с законодательством РФ
	Директор филиала 



 
 


 

 


